PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA
1058890-16	875383/2018	Vitória	CEF	ESPORTE E GRANDES EVENTOS		2

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	CONCEIÇÃO DO CASTELO	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO CULTURAL, SOCIAL E ESPOR

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍC
			CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	

Nº do Evento	Título dos Eventos	A	B	C	D	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	Placa, vigas e pilares	1																																																			
3	Laje	2																																																			
4	Alvenaria	3																																																			
5	Estrutura da cobertura	4																																																			
6	Telhamento e pingadeira	6																																																			
7	Chapisco e reboco	5																																																			
8	Contrapiso	6																																																			
9	Rede pluvial	7																																																			
10	Rede de esgoto	7																																																			
11	Forro	8																																																			
12	Revestimentos cerâmico	7																																																			
13	Água fria e aparelhos hidráulicos	8	9																																																		
14	Instalações elétricas	3	5	8	10																																																
15	Outras instalações	4																																																			
16	Emassamento e pintura	9																																																			
17	SPDA	10																																																			
18	Esquadrias	9																																																			
19	Granilite	11																																																			
20	Divisória em granito	10																																																			
21	Calçada e acessibilidade	11																																																			
22	Incêndio e diversos	12																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	5,91%	9,74%	6,11%	7,36%	9,77%	19,08%	10,65%	3,46%	11,63%	6,72%	5,77%	3,81%
	R$	46.152,11	76.080,22	47.711,69	57.484,26	76.319,02	149.020,90	83.169,49	27.024,42	90.834,19	52.518,32	45.045,85	29.773,74
Acumulado	%	5,91%	15,65%	21,76%	29,12%	38,89%	57,96%	68,61%	72,07%	83,70%	90,42%	96,19%	100,00%
	R$	46.152,11	122.232,34	169.944,02	227.428,28	303.747,30	452.768,20	535.937,69	562.962,11	653.796,29	706.314,62	751.360,46	781.134,20

CONCEIÇÃO DO CASTELO, 04 de maio de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: NEYTON BILLER DE
CREA / CAU: ES-046808/D