PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

CAIXA

Grau de Si
#PUBLIC

Cronograma
|N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR IPROGRAMA IAQAO / MODALIDADE DATA ASSINATU
1067715-36 890876/2019 Vitéria - ES CEF MAPA: Fomento ao Setor Agropecuario 24/12/2019
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO
Municipio de Conceigdo do Castelo - ES Conceicdo do Castelo - ES Av. José Grilo, n°. 426, Centro Construcdo de um Galpao Agroindustrial no municipio de Conceigéo do Castelo - ES
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ OBJETO DO CTEF INiCIO DA OB}
Construcdo de um Galp&o Agroindustrial no municipio de Conceicdo do Castelo - ES
<
s 112/3{415/6|7|8|9({10{11/12{13{14{15/16{17/18]/19]20]21{22{23}24{25|26 31132(33/34/35/36/37(38/39/40{41/42 4344|4546 | 47 | 48| 49
N°do | 4110 dos Eventos
Evento Informe abaixe o NUMERO DO PERIODO em que os dig&o por )
1 |Administragao Local A administragéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |SERVICOS PRELIMINARES/INF| | 1
3 |ESTRUTURAMETALICA(1A04 | 3
4 |ESTRUTURAMETALICA(APAR | 5
5 | TELHAS METALICAS 6
6 |DRENAGEM 7
7 |SPDA 8
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 08
parcela % 9,59% 0,00% 33,55% 0,00% 28,10% 21,10% 4,98% -
R$ 34.526,27 - 120.791,32 - 101.174,74 75.971,53 17.913,09
Acumulado % 9,59% 9,59% 43,14% 43,14% 71,24% 92,34% 100,00% -
R$ 34.526,27 34.526,27 166.317,59 155.317,59 256.492,33 332.463,86 360.047,27
\
Conceigéo do Castelo - ES, 16 de junho de 2021 | h
Local e Data Responsavel Técnico: 0 | _,
CREA/CAU: 0 |
ALEX NALI RREIRA
Engenhgigo Civil

27.477 v006 micro

CREA 9390/D
MATRICULA 037625



