

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO



OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO MONFORTE FRIO  
 LOCAL: MONFORTE FRIO, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP: 29.370-00  
 PRAZO DA OBRA: 180 DIAS

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 698,63	1,35%	100,00%						100%
				R\$ 698,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.066,76	11,74%	50,00%	50,00%					100%
				R\$ 3.033,38	R\$ 3.033,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	REVESTIMENTO / PINTURA DE PAREDES	R\$ 16.418,17	31,78%		10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
				R\$ -	R\$ 1.641,82	R\$ 2.462,73	R\$ 4.104,54	R\$ 4.104,54	R\$ 4.104,54	
4	PISO	R\$ 7.470,05	14,46%			30,00%	15,00%	40,00%	15,00%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,02	R\$ 1.120,51	R\$ 2.988,02	R\$ 1.120,51	
5	COBERTURA	R\$ 9.019,82	17,46%				25,00%	35,00%	40,00%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.254,96	R\$ 3.156,94	R\$ 3.607,93	
6	ESQUADRIAS	R\$ 3.817,14	7,39%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100%
				R\$ 954,29	R\$ 954,29	R\$ 954,29	R\$ 954,29	R\$ -	R\$ -	
7	ALVENARIA	R\$ 2.994,68	5,80%		30,00%	70,00%				100%
				R\$ -	R\$ 898,40	R\$ 2.096,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 3.775,85	7,31%					100,00%		100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.775,85	R\$ -	
9	PONTOS ELÉTRICOS	R\$ 921,48	1,78%						100,00%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 921,48	
10	LIMPEZA	R\$ 484,40	0,94%						100,00%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,40	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 51.666,98</b>	100%							
			PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS	\$ 9,07%	12,63%	15,01%	16,32%	27,15%	19,82%	100,00%
			VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS	R\$ 4.686,30	R\$ 6.527,89	R\$ 7.754,30	R\$ 8.434,29	R\$ 14.025,35	R\$ 10.238,86	
			PORCENTAGEM ACUMULADA	\$ 9,07%	21,70%	36,71%	53,04%	80,18%	100,00%	
			VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$ 4.686,30	R\$ 11.214,18	R\$ 18.968,48	R\$ 27.402,77	R\$ 41.428,12	<b>R\$ 51.666,98</b>	

Alex Nali Ferreira  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES-039390/D