

## PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO



Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL II - 2ª META

Local: ESTRADA COMUNIDADE TAQUARUSSU x SANTA TEREZA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2ª META

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 990,29	0,71%	R\$ 990,29						R\$ 990,29
2	TRANSPORTE	R\$ 49.764,20	35,43%	8.295,69	8.295,69	8.295,69	8.295,69	8.295,69	R\$ 8.285,75	R\$ 49.764,20
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 84.271,10	60,00%	R\$ 14.047,99	R\$ 14.047,99	R\$ 14.047,99	R\$ 14.047,99	R\$ 14.047,99	R\$ 14.031,15	R\$ 84.271,10
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.435,87	3,87%	R\$ 938,77	R\$ 899,64	R\$ 899,64	R\$ 899,64	R\$ 899,64	R\$ 898,54	R\$ 5.435,87
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 140.461,46</b>	<b>100%</b>							
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			%	17,28%	16,55%	16,55%	16,55%	16,55%	16,53%	100,01%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			R\$	R\$ 24.272,74	R\$ 23.243,32	R\$ 23.243,32	R\$ 23.243,32	R\$ 23.243,32	R\$ 23.215,44	
PORCENTAGEM ACUMULADA			%	17,28%	33,83%	50,38%	66,93%	83,48%	100,01%	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			R\$	R\$ 24.272,74	R\$ 47.516,06	R\$ 70.759,38	R\$ 94.002,70	R\$ 117.246,02	<b>R\$ 140.461,46</b>	

ALEX NALI FERREIRA  
Engenheiro Civil  
CREA ES-039390/D