
ITEM Descrição TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS
1 Serviços Preliminares 30.405,41R$   30.405,41R$   
2 Esquadrias 13.933,88R$   13.933,88R$  
3 Pintura 37.993,89R$   12.664,63R$     12.664,63R$    12.664,63R$  
4 Cobertura 25.905,85R$   8.635,28R$    8.635,28R$    8.635,29R$       
5 Revestimento de paredes internas e externas 31.285,98R$   10.428,66R$  10.428,66R$     10.428,66R$    
6 Pisos internos e externos 88.171,25R$   44.085,63R$     44.085,62R$    
7 Aparelhos Hidrossanitários 911,73R$        911,73R$        
8 Serviços Complentares 2.803,14R$     1.401,57R$     1.401,57R$    
9 Eletrica e Hidrossanitário 6.000,00R$     6.000,00R$    

100% 12,81% 8,40% 0,97% 4,23% 8,03% 31,93% 28,30% 5,33%
TOTAL 237.411,13R$ 30.405,41R$   19.933,88R$  2.313,30R$     10.036,85R$  19.063,94R$  75.814,21R$     67.178,91R$    12.664,63R$  
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