
ITEM Descrição TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS
1 Serviços Preliminares 14.566,53R$   14.566,53R$   
2 Paredes e Paineis 14.260,71R$   14.260,71R$   
3 Esquadrias 3.807,23R$     3.807,23R$    
4 Pintura 14.003,84R$   4.667,95R$    4.667,95R$    4.667,94R$      
5 Revestimento de paredes internas e externas 34.721,41R$   11.573,80R$    11.573,80R$  11.573,81R$  
6 Pisos internos e externos 2.330,85R$     1.165,43R$      1.165,42R$    
7 Aparelhos Hidrossanitários 10.968,71R$   5.484,36R$     5484,35
8 Serviços Complentares 3.685,97R$     3.685,97R$    
9 Eletrica e Hidrossanitário 6.000,00R$     6.000,00R$    

100% 27,63% 12,93% 5,26% 9,73% 4,47% 16,68% 12,21% 11,09%
TOTAL 104.345,25R$ 28.827,24R$   13.493,20R$  5.484,36R$     10.152,30R$  4.667,95R$    17.407,17R$    12.739,22R$  11.573,81R$  
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