
ITEM Descrição TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS
1 Serviços Preliminares 20.178,03R$   20.178,03R$   
2 Paredes e Paineis 7.613,37R$     7.613,37R$     
3 Esquadrias 9.544,86R$     9.544,86R$    
4 Pintura 28.886,50R$   9.628,83R$      9.628,83R$     9.628,84R$  
5 Cobertura 10.084,80R$   3.361,60R$    3.361,60R$    3.361,60R$      
6 Revestimento de paredes internas e externas 47.902,84R$   15.967,61R$  15.967,61R$    15.967,62R$   
7 Pisos internos e externos 19.503,43R$   9.751,72R$      9.751,71R$     
8 Teto e Forro 2.727,73R$     2.727,73R$     
9 Aparelhos Hidrossanitários 9.355,86R$     4.677,93R$     4.677,93R$    

10 Eletrica e Hidrossanitário 6.000,00R$     6.000,00R$    
100% 17,18% 9,61% 4,58% 4,97% 11,95% 23,92% 21,85% 5,95%

TOTAL 161.797,42R$ 27.791,40R$   15.544,86R$  7.405,66R$     8.039,53R$    19.329,21R$  38.709,76R$    35.348,16R$   9.628,84R$  
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