PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO -ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA: PROJETO DE REGULARIZAGAO E REFORMA DA UMEF JOSE FERIANI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

€

ENIGMA

Engenharia

ITEM Descrigao TOTAL 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES
1 Servicos Preliminares R$ 14.566,53 | R$ 14.566,53
2 Paredes e Paineis R$ 14.260,71 | R$ 14.260,71
3 Esquadrias R$ 3.807,23 R$ 3.807,23
4 Pintura R$ 14.003,84 R$ 4.667,95 [ R$ 4.667,95 | R$ 4.667,94
5 Revestimento de paredes internas e externas R$ 34.721,41 R$ 11.573,80 | R$ 11.573,80 | R$ 11.573,81
6 Pisos internos e externos R$ 2.330,85 R$ 1.16543 | R$ 1.165,42
7 Aparelhos Hidrossanitarios R$ 10.968,71 R$ 5.484,36 5484,35
8 Servigcos Complentares R$ 3.685,97 R$ 3.685,97
9 Eletrica e Hidrossanitario R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
100% 27,63% 12,93% 5,26% 9,73% 4,47% 16,68% 12,21% 11,09%
TOTAL R$104.345,25 | R$ 28.827,24 | R$ 13.493,20 | R$ 5.484,36 | R$10.152,30 | R$ 4.667,95 | R$ 17.407,17 | R$ 12.739,22 | R$ 11.573,81
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