PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO -ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA: PROJETO DE REGULARIZAGAO E REFORMA DA UMEF ALTO MONFORTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

€

Engenharia

ITEM Descrigao TOTAL 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES
1 Servicos Preliminares R$ 20.178,03 | R$ 20.178,03
2 Paredes e Paineis R$ 7.61337 | R$ 7.613,37
3 Esquadrias R$ 9.544,86 R$ 9.544,86
4 Pintura R$ 28.886,50 R$ 9.628,83 | R$ 9.628,83 | R$ 9.628,84
5 Cobertura R$ 10.084,80 R$ 3.361,60 | R$ 3.361,60 | R$ 3.361,60
6 Revestimento de paredes internas e externas R$ 47.902,84 R$ 15.967,61 | R$ 15.967,61 | R$ 15.967,62
7 Pisos internos e externos R$ 19.503,43 R$ 9.751,72 [ R$ 9.751,71
8 Teto e Forro R$ 2.727,73 R$ 2.727,73
9 Aparelhos Hidrossanitarios R$ 9.355,86 R$ 4.677,93 | R$ 4.677,93
10 Eletrica e Hidrossanitario R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
100% 17,18% 9,61% 4,58% 4,97% 11,95% 23,92% 21,85% 5,95%
TOTAL R$161.797,42 | R$ 27.791,40 | R$ 15.544,86 | R$ 7.405,66 [ R$ 8.039,53 | R$ 19.329,21 [ R$ 38.709,76 | R$ 35.348,16 | R$ 9.628,84
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