
ITEM Descrição TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS
1 Serviços Preliminares 8.135,00R$     8.135,00R$     
2 Esquadria e Vidro 1.003,36R$     1.003,36R$    
3 Pintura 9.605,83R$     3.201,94R$      3.201,94R$    3.201,95R$    
4 Revestimento de paredes internas e externas 32.979,62R$   10.993,21R$  10.993,21R$    10.993,20R$  
5 Teto e Forro 5.661,38R$     5.661,38R$     
6 Serviços Complentares - Externos 19.365,10R$   9.682,55R$     9.682,55R$    
7 Eletrica e Hidrossanitário 6.000,00R$     6.000,00R$    

100% 9,83% 8,46% 18,54% 11,70% 13,28% 17,15% 17,15% 3,87%
TOTAL 82.750,29R$   8.135,00R$     7.003,36R$    15.343,93R$   9.682,55R$    10.993,21R$  14.195,15R$    14.195,14R$  3.201,95R$    
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