PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO -ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA: PROJETO DE REGULARIZAGCAO E REFORMA DA UMEF SANTA LUZIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

€

Engenharia

ITEM Descrigao TOTAL 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES
1 Servicos Preliminares R$ 25.907,34 | R$ 25.907,34
2 Paineis R$ 2.026,11 | R$ 2.026,11
3 Esquadrias R$ 7.854,60 R$ 7.854,60
4 Pintura R$ 29.943,78 R$ 9.981,26 | R$ 9.981,26 | R$ 9.981,26
5 Teto R$ 9.942,92 R$ 3.314,31 | R$ 3.314,31 | R$ 3.314,30
6 Cobertura R$ 2.239,30 R$ 746,43 | R$ 746,43 | R$ 746,44
7 Revestimento de paredes internas e externas R$ 66.607,18 R$ 22.202,39 [ R$ 22.202,39 | R$ 22.202,40
8 Pisos internos e externos R$135.570,21 R$ 67.785,11 | R$ 67.785,10
9 Servicos Complentares R$ 12.882,84 R$ 12.882,84
11 Eletrica e Hidro-ssanitario R$ 6.000,00 R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00
100% 9,34% 2,63% 5,31% 2,11% 8,78% 34,80% 33,69% 3,34%
TOTAL R$298.974,28 | R$ 27.933,45 | R$ 7.854,60 | R$ 15.882,84 [ R$ 6.314,31 | R$ 26.263,13 [ R$ 104.029,49 | R$100.715,20 | R$ 9.981,26
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