
ITEM Descrição TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS
1 Serviços Preliminares 25.907,34R$   25.907,34R$   
2 Paineis 2.026,11R$     2.026,11R$     
3 Esquadrias 7.854,60R$     7.854,60R$    
4 Pintura 29.943,78R$   9.981,26R$      9.981,26R$     9.981,26R$  
5 Teto 9.942,92R$     3.314,31R$    3.314,31R$    3.314,30R$      
6 Cobertura 2.239,30R$     746,43R$       746,43R$         746,44R$        
7 Revestimento de paredes internas e externas 66.607,18R$   22.202,39R$  22.202,39R$    22.202,40R$   
8 Pisos internos e externos 135.570,21R$ 67.785,11R$    67.785,10R$   
9 Serviços Complentares 12.882,84R$   12.882,84R$   

11 Eletrica e Hidro-ssanitário 6.000,00R$     3.000,00R$     3.000,00R$    
100% 9,34% 2,63% 5,31% 2,11% 8,78% 34,80% 33,69% 3,34%

TOTAL 298.974,28R$ 27.933,45R$   7.854,60R$    15.882,84R$   6.314,31R$    26.263,13R$  104.029,49R$  100.715,20R$ 9.981,26R$  
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