PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO -ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
OBRA: PROJETO DE REGULARIZAGCAO E REFORMA DA UMEF EDOSN ALTOE

€

ENIGMA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Engenharia
ITEM Descricdo TOTAL 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES
1 Servicos Preliminares R$ 31.944,11 | R$ 31.944,11
2 Paredes e Paineis R$ 24.654,53 | R$ 12.327,27 | R$ 12.327,27
3 Esquadrias R$ 15.118,02 R$ 15.118,02
4 Pintura R$ 20.018,85 R$ 6.672,95 [ R$ 6.672,95 | R$ 6.672,95
5 Cobertura R$ 504,16 R$ 168,05 | R$ 168,05 | R$ 168,05
6 Revestimento de paredes internas e externas R$ 44.217,27 R$ 14.739,09 | R$ 14.739,09 | R$ 14.739,09
7 Pisos internos e externos R$ 48.410,94 R$ 24.205,47 | R$ 24.205,47
8 Teto e Forro R$ 7.212,58 R$ 7.212,58
9 Aparelhos Hidro-ssanitarios R$ 17.771,61 R$ 8.885,81 | R$ 8.885,80
10 Servicos complementares - Externos R$ 6.260,66 R$ 6.260,66
11 Eletrica e Hidro-ssanitario R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
100% 19,93% 17,88% 7,25% 10,71% 6,71% 20,61% 13,90% 3,00%
TOTAL R$222.112,73 | R$ 44.271,38 | R$ 39.705,95 | R$16.098,39 | R$ 23.792,94 | R$ 14.907,14 | R$ 45.785,56 | R$ 30.878,42 | R$ 6.672,95
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