
ITEM Descrição TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS
1 Serviços Preliminares 31.944,11R$   31.944,11R$   
2 Paredes e Paineis 24.654,53R$   12.327,27R$   12.327,27R$   
3 Esquadrias 15.118,02R$   15.118,02R$   
4 Pintura 20.018,85R$   6.672,95R$     6.672,95R$     6.672,95R$  
5 Cobertura 504,16R$        168,05R$        168,05R$        168,05R$        
6 Revestimento de paredes internas e externas 44.217,27R$   14.739,09R$   14.739,09R$   14.739,09R$   
7 Pisos internos e externos 48.410,94R$   24.205,47R$   24.205,47R$   
8 Teto e Forro 7.212,58R$     7.212,58R$   
9 Aparelhos Hidro-ssanitários 17.771,61R$   8.885,81R$   8.885,80R$     

10 Serviços complementares - Externos 6.260,66R$     6.260,66R$     
11 Eletrica e Hidro-ssanitário 6.000,00R$     6.000,00R$     

100% 19,93% 17,88% 7,25% 10,71% 6,71% 20,61% 13,90% 3,00%
TOTAL 222.112,73R$ 44.271,38R$   39.705,95R$   16.098,39R$ 23.792,94R$   14.907,14R$   45.785,56R$   30.878,42R$   6.672,95R$  
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