PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO -ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA: PROJETO DE REGULARIZAGAO E REFORMA DA UMEF MATA FRIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

€

ENIGMA

Engenharia

ITEM Descrigao TOTAL 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES
1 Servicos Preliminares R$ 8.135,00 | R$ 8.135,00
2 Esquadria e Vidro R$ 1.003,36 R$ 1.003,36
3 Pintura R$ 9.605,83 R$ 3.201,94 [ R$ 3.201,94 | R$ 3.201,95
4 Revestimento de paredes internas e externas R$ 32.979,62 R$ 10.993,21 | R$ 10.993,21 | R$ 10.993,20
5 Teto e Forro R$ 5.661,38 R$ 5.661,38
6 Servigcos Complentares - Externos R$ 19.365,10 R$ 9.682,55 | R$ 9.682,55
7 Eletrica e Hidrossanitario R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
100% 9,83% 8,46% 18,54% 11,70% 13,28% 17,15% 17,15% 3,87%
TOTAL R$ 82.750,29 | R$ 8.135,00 | R$ 7.003,36 | R$ 15.343,93 | R$ 9.682,55 | R$ 10.993,21 | R$ 14.195,15 | R$ 14.195,14 | R$ 3.201,95
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