PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO -ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
OBRA: PROJETO DE REGULARIZAGCAO E REFORMA DA UMEF SANTO ANTONIO DO AREAO

€

ENIGMA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Engenharia
ITEM Descricao TOTAL 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES
1 Servicos Preliminares R$ 30.405,41 | R$ 30.405,41
2 Esquadrias R$ 13.933,88 R$ 13.933,88
3 Pintura R$ 37.993,89 R$ 12.664,63 | R$ 12.664,63 | R$ 12.664,63
4 Cobertura R$ 25.905,85 R$ 8.635,28 | R$ 8.635,28 | R$ 8.635,29
5 Revestimento de paredes internas e externas R$ 31.285,98 R$ 10.428,66 | R$ 10.428,66 | R$ 10.428,66
6 Pisos internos e externos R$ 88.171,25 R$ 44.085,63 | R$ 44.085,62
7 Aparelhos Hidrossanitarios R$ 911,73 R$ 911,73
8 Servicos Complentares R$ 2.803,14 R$ 1.401,57 [ R$ 1.401,57
9 Eletrica e Hidrossanitério R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
100% 12,81% 8,40% 0,97% 4,23% 8,03% 31,93% 28,30% 5,33%
TOTAL R$237.411,13 | R$ 30.405,41 | R$ 19.933,88 | R$ 2.313,30 | R$ 10.036,85 [ R$ 19.063,94 | R$ 75.814,21 [ R$ 67.178,91 | R$ 12.664,63
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